TIPO DE RIESGO	RIESGO	QUÉ PUEDE OCURRIR	CÓMO PUEDE OCURRIR	IMPACTO	ORI	GEN MITIGACIÓN
Pérdida de servicio	Tiempo insuficiente para probar las funcionalidade	s Retrasos en la entrega del proyecto	Designar poco tiempo en el cronograma	ALTO	Accidental	Planificar un cronograma realista y reservar tiempo adicional para pruebas no planificadas.
Falla técnica	Falta de tiempo o recursos para realizar pruebas exhaustivas	Fallos en el sistema o vulnerabilidades no detectadas a tiempo	Errores en la aplicación al probar funcionalidades nuevas	MEDIO	Accidental	Priorizar pruebas de los módulos más críticos y automatizar pruebas
Información comprometida	Datos reales expuestos durante pruebas	Filtración de datos de producción en entornos de prueba	Usar conjuntos de datos reales al realizar las pruebas	ALTO	Accidental	Utilización de datos ficiticios a la hora de realizar las pruebas