TIPO DE RIESGO	RIESGO	AMENAZA	IMPACTO		ORIGEN	MITIGACIÓN
	Tiempo insuficiente para probar	Retrasos en el desarrollo				Planificar un cronograma realista y reservar tiempo
Pérdida de servicio			ALTO	Accidental		adicional para pruebas no planificadas.
Falla técnica	Falta de tiempo o recursos para realizar pruebas	Fallos en el sistema o vulnerabilidades no	MEDIO	Accidental		Priorizar pruebas de los módulos más críticos y
	exhaustivas	detectadas a tiempo				automatizar pruebas
Información comprometida	Datos reales expuestos durante pruebas	Filtración de datos de producción en entornos de	ALTO	Accidental		Utilización de datos ficiticios a la hora de realizar
		prueba				las pruebas