TIPO DE RIESGO	RIESGO	QUÉ PUEDE OCURRIR	CÓMO PUEDE OCURRIR	IMPACTO	ORIGEN	MITIGACIÓN
Información incompleta	Requisitos incorrectos o insuficientes	Pérdida de recursos y tiempo	Dedicar poco tiempo de investigación para las	MEDIO Accidental	idental	Realizar una revisión de los requisitos y fijar los
			necesidades del negocio	MEDIO ACC	identat	objetivos de la organización.
Pérdida de información	Documentos del proyecto se pierden	Fallas en el almacenamiento o extravío de	Daño en los equipos eléctronicos en los que se	ALTO Accidental	idontal	Usar un sistema de control de versiones y copias de
		documentos	almacenan los documentos	ALTO ACC	пиетнан	seguridad regulares.
Pérdida de servicio	Subestimar el tiempo para las tareas del proyecto o Restraso en el análisis del proyecto Realizar un mal diagrama de Gantt		Realizar un mal diagrama de Gantt	BAIO Acc	idental	Definir un cronograma detallado con tareas
	poca disponibilidad del equipo			BAJO Accidental	пиетнан	específicas mediante un diagrama de Gantt